Interessent	Fordele ved projektet	Ulemper ved projektet	Vurdering af interessent	Håndtering
			Input fra ledelsen afgører	Holde god
			hvordan og hvilke	kommunikation
	Nemmere at få indmeldt nye	Skal lære et nyt system	arbejdsopgaver der bliver	løbende med
Ledelse	medlemmer	at kende	prioriteret	ledelsen
				Ingen
	Nemmere at holde styr over		Kasser fremlagde krav til	kommunikation
	kontingenter og manglende	Skal lære et nyt system	ledelsen som derefter	imellem os og
Kasser	indbetalinger	at kende	bliver viderebringt til os	kasseren
	Nemmere for træner at			
	kunne se hvilke svømmere er			
	de dygtigste i klubben,			Ingen
	dermed nemmere at kunne			kommunikation
	udtage specifikke	Skal lære et nyt system		imellem os og
Træner	medlemmere til stævner	at kende		træneren
Traction				Ingen
	Nemmere for kommende			kommunikation
	medlemmere at tilmelde sig			med
Medlemmer	klubben	Ingen	Medlemmerne	medlemmerne
				Positive attituder
			Afgørende for selve	og god
			projektet og færdiggørelse	kommunikation
Projektgruppen	Fortjeneste	Ingen	af det	mellem gruppen
	Ikke indlyfdelse på projektet	Indflydelse på projektet		
Påvirket af projektet	Træneren, kasseren	Ledelsen		
Ikke påvirket af projektet	Medlemmerne	Projektgruppen		