Risikomoment	Sandsynlighed	Konsekvens	Produ	ıkt	Præventive tiltag	Ansvarlig	Løsningsforslag	Ansvarlig
Mangelfuld testing af produkt	3		7	21	Nødvendige tests, trello	Scrummaster	Test, ret på eventuelle fejl	Teamet
Det færdige produkt lever ikke op til forventninger	3		7	21	Udfør flere detaljerede user stories	PO	Aftal eventuelle flere sprints med PO	PO/Teamet
					Overvej og diskuter hvad der kunne forhindre dette før		Diskuter hvad der kunne motivere den	
					projektstart		forladende projektdeltager, foreslå eventuel	
Projektdeltager forlader projektet	2		7	14		Projektdeltagerne	bedre løn og bedre vilkår	Projektgruppen
					Få en klar og konkret forventning fra PO hvad			
Store ændringer i kravene til systemet imens det er under udvikling	2		7	14	programmet skal kunne og hvad det skal indeholde	Projektdeltagerne	Anmod om et større budget og mere tid	Projektgruppen
					Diskuter med PO omkring hvad der var aftalt fra start og			
					hvilke ændringer/muligheder de gerne vil have med i		Diskuter med PO om nødvendigheden af de	
PO prøver at få flere muligheder i programmet end aftalt	4		3	15	programmet	Teamet	nye muligheder, aftal eventuelt flere sprints	PO/Scrummaster
					Hav jævnlige korte møder omkring hvordan designet og			
					løsningsmetoden skal foregå		Afhold en afstemning omkring hvordan	
Uenighed i teamet omkring design/løsningsmetode af programmet	3		2	6		Teamet	flertallet synes projektet skal forløbe sig	Teamet